



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ORGANIZAÇÃO DIGITAL

CONTRATANTE: PATRICIA RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA (Nome Fantasia: **Donna Fit**), inscrita no CNPJ/ME sob o nº **39.701.827/0001-68**, com sede na Rua Frederico Stella, nº 400, Casa 75, Bairro Cachoeira, Curitiba - PR, CEP: 82710-412, neste ato representada por Patricia Ribeiro Martins de Oliveira.

CONTRATADO: EDUARDO DE ANDRADE DE SOUSA, Brasileiro, inscrito no CNPJ sob o nº **35.804.347/0001-71**, residente e domiciliado em Curitiba - PR, neste ato representado por si mesmo como representante legal.

Por favor, leia com atenção os termos e as condições deste instrumento. O presente contrato foi elaborado com o objetivo de resguardar o equilíbrio comercial e a segurança jurídica de ambas as partes contratantes. Ao firmar este instrumento, as partes assumem direitos e obrigações recíprocas. Leia todas as cláusulas com bastante atenção.

1. OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de desenvolvimento de software sob medida e consultoria em organização digital para estruturação da operação da **CONTRATANTE**, correspondente exclusivamente à **Fase 1 (MVP Operacional — "Recuperando seu Tempo")**, dividida nas seguintes macroetapas de execução:

- Etapa 1 – **Briefing e Alinhamento**: Coleta detalhada de requisitos, definição do fluxo operacional dos pedidos e aprovação de layout básico.
- Etapa 2 – **Coleta de Materiais**: Fornecimento pela **CONTRATANTE** de todas as informações necessárias (acessos, catálogo completo de produtos, preços, descrições, fotos, logo e dados operacionais de estoque).
- Etapa 3 – **Projeto e Desenvolvimento de Software**:

Cardápio Digital (Experiência do Cliente): Listagem categorizada de produtos (Combos, Avulsos, Pacotes), carrinho de compras, cálculo automático de frete/retirada, checkout dinâmico e integração para envio de pedidos formatados com ID único diretamente para o WhatsApp da Donna FIT.

Painel Administrativo de Pedidos (Gestão do Everson): Centralização dos pedidos recebidos em tempo real, controle visual de status (Pendente → Em Produção → Pronto → Entregue), gerenciamento rápido de estoque e impressão de resumo para etiqueta/comprovante.

Dashboard da Cozinha (Gestão da Patricia e Equipe): Consolidação de produção futura (D+1) somando automaticamente os SKUs necessários para o preparo e marcação de status de produção.

Controle de Estoque de Marmitas Prontas: Inventário de marmitas prontas no freezer com baixa automática na confirmação e alerta visual de estoque baixo.

Infraestrutura e Segurança: Hospedagem em nuvem responsiva e autenticação por login/senha para acesso seguro dos sócios.

2. DETALHAMENTO DE ENTREGAS E DATAS TABELADAS

Cláusula Primeira: O prazo contratual limite acordado entre as partes para a conclusão, homologação e implantação definitiva do sistema (Go-live) é de **90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da data de kickoff/início oficial do projeto estabelecido neste instrumento.

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido o cronograma de desenvolvimento, marcos físicos de entrega e datas contratuais estimadas tendo como base o início oficial (Kickoff) programado para **29 de maio de 2026**:

Marco / Etapa	O que será desenvolvido e entregue	Prazo	Data Limite
M0: Kickoff	Assinatura do contrato e início do projeto.	D+0	29/05/2026
M1: Dados	Importação de cardápio (~40 SKUs) e modelagem.	D+7	05/06/2026
M2: Cardápio	Cardápio Digital funcional e checkout WhatsApp.	D+21	19/06/2026
M3: Gestão	Painel Administrativo com status em tempo real.	D+35	03/07/2026

Marco / Etapa	O que será desenvolvido e entregue	Prazo	Data Limite
M4: Operação	Dashboard Cozinha e baixa automática de estoque.	D+42	10/07/2026
M5: Testes	Implantação piloto e homologação assistida.	D+49	17/07/2026
M6: Go-Live	Treinamento e início da operação oficial.	D+56	24/07/2026
Limite Máximo	Prazo final rígido para implantação completa.	D+90	27/08/2026

Parágrafo Segundo (Atraso nos Materiais): O prazo máximo para a **CONTRATANTE** entregar os materiais descritos na Etapa 2 (Catálogo e descrições) é de até **5 (cinco) dias úteis** após a data de Kickoff. O descumprimento deste prazo prorrogará proporcionalmente todas as datas limites contidas na tabela acima, sem que isso configure mora ou descumprimento contratual por parte do **CONTRATADO**.

3. INVESTIMENTO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS EXPLICITADOS

Pelo desenvolvimento completo dos módulos descritos na Cláusula do Objeto referentes à Fase 1, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total fixo e irrevogável de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**.

As datas de vencimento e os valores de cada parcela ficam expressa e detalhadamente discriminados na tabela abaixo, com pagamento obrigatório nos respectivos prazos:

Parcela / Identificação	Valor (R\$)	%	Vencimento
Parcela 1 (Sinal)	7.200,00	60%	29/05/2026
Parcela 2 (Entrega)	4.800,00	40%	24/07/2026
TOTAL FASE 1	12.000,00	100%	Quitação

Dados Bancários Oficiais do Contratado para Transferência (PIX):

Beneficiário	EDUARDO DE ANDRADE DE SOUSA
Chave PIX (CNPJ)	35.804.347/0001-71
Instituição	461 - Asaas I.P S.A (Ag: 0001 / CC: 1178992-2)

4. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Cláusula 1ª - Responsabilidade de Terceiros e Custos Acessórios

A contratação de serviços assessoriais externos ou a compra de hardware compatível (tablets, computadores ou impressoras) são de responsabilidade integral da **CONTRATANTE**, cabendo ao **CONTRATADO** indicar as

especificações recomendadas para perfeito funcionamento da aplicação.

Cláusula 2ª - Propriedade Intelectual e Uso de Marca

Mediante a quitação integral do valor estabelecido na seção de Investimento, a **CONTRATANTE** detém a propriedade intelectual do software e os direitos exclusivos de uso perpétuo. Fica autorizada a inclusão de imagens operacionais e estudos de caso do projeto no portfólio profissional do **CONTRATADO**, respeitando a Lei Federal de Direitos Autorais nº 9.610/98.

Cláusula 3ª - Remuneração e Regras de Atraso

O atraso no pagamento de qualquer das parcelas acordadas sujeitará a **CONTRATANTE** à aplicação de **multa moratória de 10% (dez por cento)** sobre o valor em atraso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados *pro rata die* e correção monetária.

Suspensão de Serviço: Havendo atraso superior a 15 (quinze) dias no pagamento de qualquer parcela, o **CONTRATADO** reserva-se o direito de suspender temporariamente os acessos às plataformas de desenvolvimento, homologação ou produção do software até a integral regularização dos valores pendentes.

Qualquer alteração ou solicitação de novos módulos adicionais que não constem expressamente no Objeto deste instrumento gerará necessidade de orçamento à parte e assinatura de termo aditivo, não vinculando o **CONTRATADO** à entrega sem a devida remuneração pactuada.

Cláusula 5ª - Sigilo, Confidencialidade e LGPD

Ambas as partes obrigam-se a manter sob absoluto sigilo comercial e industrial todos os dados operacionais, de produção, segredos de negócio e dados de clientes aos quais venham a ter acesso, aplicando-se integralmente as diretrizes e exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD).

O **CONTRATADO** atua como profissional independente sob a égide de Pessoa Jurídica (CNPJ), executando suas atividades de forma autônoma. Inexiste, portanto, qualquer tipo de vínculo de natureza empregatícia ou previdenciária entre as partes ou seus colaboradores.

Cláusula 7ª - Rescisão e Multa Contratual por Quebra

Multa Compensatória: Caso ocorra a quebra contratual sem justa causa por iniciativa de qualquer uma das partes, a parte culpada pagará à outra o valor correspondente a **30% (trinta por cento) do valor total remanescente do contrato**, a título de cláusula penal compensatória.

Cláusula 8ª - Cancelamento ou Desistência Unilateral

Em caso de desistência ou cancelamento do projeto por iniciativa exclusiva da **CONTRATANTE** sem justa causa, após o início da execução das atividades físicas do projeto (como o envio do briefing ou início de codificação):

1. **Não Devolução:** O valor pago a título de sinal/entrada (Parcela 1) **não será devolvido**, em razão do tempo despendido, reserva exclusiva de agenda de desenvolvimento técnico e planejamento de alocação do **CONTRATADO**.

2. **Quitação Proporcional:** A **CONTRATANTE** compromete-se a quitar o valor proporcional às etapas já iniciadas ou executadas, nos exatos termos descritos na proposta inicial, garantindo o justo pagamento pelo trabalho realizado.
-

6. ELEIÇÃO DE FORO

As Partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de **Curitiba, Estado do Paraná**, com exclusão expressa de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente, para dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação ou execução deste instrumento.

E, por estarem assim plenamente justas, acordadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico.

Curitiba - PR, 29 de maio de 2026.

PATRICIA RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA

CONTRATANTE (Donna Fit)



EDUARDO DE ANDRADE DE SOUSA

CONTRATADO